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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 2
 Definición 0.0
 05/07/2012
 I.- COSTOS DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
 • Los costos de un proyecto de infraestructura son de capital importancia para la viabilidad de la misma.
 • Una correcta estimación de los costos del proyecto permitirá elaborar una oferta adecuada y competitiva.
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 COSTOS DE UN PROYECTO
 3
 Definición 0.0
 05/07/2012
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 4
 Definicion 0.0
 05/07/2012
 I.- COSTOS DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
 • Una de las tareas clave para el cálculo correcto de los costos es la adecuada y minuciosa estimación del METRADO de la obra a ejecutar, porque permitirá establecer la cantidad necesaria de materiales, mano de obra y equipo que serán utilizados en su realización.
 • El METRADO de un proyecto está íntimamente relacionado con los Costos Directos de la obra. El cálculo de los Costos Indirectos será más fácil en la medida que podamos estimar el volumen de los trabajos y el tiempo que tomará su realización.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 • II.- CLASIFICACION DE LOS COSTOS
 • a. Según su participación en el proceso constructivo, los costos se clasifican en:
 – COSTOS DIRECTOS = ∑ (Materiales, Mano de obra (incluyendo leyes sociales), Equipos, Herramientas).
 – COSTOS INDIRECTOS= ∑ (Depreciación de los activos fijos como Inmuebles, Maquinarias y Equipo; Energía, Alquiler de local, Maquinarias, Supervisión, etc.)
 05/07/2012 5
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 • II.- CLASIFICACION DE LOS COSTOS
 • b. Según su variación en función del volumen de las actividades, los costos se clasifican en: – Costos Fijos: son aquellos costos que permanecen
 inalterables ante cualquier volumen de operación, ejemplo: Sueldos de la gerencia, Alquileres, Depreciación, Servicios, etc.
 – Costos Variables: son aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción, ejemplo: Materias Primas, Mano de Obra Directa, Destajo, Materiales auxiliares, Energía, etc.
 05/07/2012 6
 Definicion
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 COSTOS DE UN PROYECTO
 05/07/2012 7
 COSTO DIRECTO
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 COSTOS DE UN PROYECTO
 05/07/2012 10
 COSTO DIRECTO
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 COSTOS DE UN PROYECTO
 05/07/2012 11
 COSTO
 INDIRECTO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 05/07/2012 12
 COSTO INDIRECTO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 • III.- COSTOS DE PRODUCCION PARA CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA
 ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION
 • Materiales Consumidos
 • Mano de Obra Directa
 • Costos Indirectos
 COSTO DE PRODUCCIÓN ∑ (…………………….)
 05/07/2012 13
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 • IV.- GASTOS GENERALES
 Los Gastos Generales se subdividen en:
 – Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra
 – Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra
 05/07/2012 14
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 COSTOS DE UN PROYECTO
 05/07/2012 16
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 METRADOS
 LOS METRADOS
 05/07/2012 17
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 • El METRADO es un conjunto ordenado de datos
 obtenidos mediante la medición y la lectura de los planos de la infraestructura a construir. Dicha lectura es una interpretación de las dimensiones del diseño realizado en los planos y se ejecuta con la ayuda de un escalímetro o de un software como autocad. El METRADO se realiza con el objetivo de cuantificar los trabajos a realizar y así calcular el costo de los mismos.
 05/07/2012 18
 Definición
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 • Para lograr este objetivo debe hacerse un estudio
 integral de los PLANOS y las ESPECIFICACIONES TECNICAS del proyecto. Es muy importante interrelacionar los planos de: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y las Instalaciones Eléctricas.
 • Durante el estudio del proyecto será necesario reunir cada actividad en grupos bien definidos: según sus características, su similitud con otras tareas, momento de ejecución, etc. Los criterios para esta agrupación serán determinados por el experto. Cada grupo de tareas recibirá la denominación de “PARTIDA”.
 05/07/2012 19
 Definición
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 LAS PARTIDAS DEL PROYECTO
 • Una PARTIDA es un conjunto de trabajos agrupados de acuerdo a determinados criterios, con el fin de hacer su medición, programación, evaluación y costo. El orden para ejecutar estos trabajos es de primordial importancia porque nos da la secuencia en que se tomarán las medidas de los planos.
 05/07/2012 20
 Definición
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 21
 Definición
 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA INFRAESTRUCTURA: 1.- EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (M3) 2.- CONCRETO EN CIMENTACION (M3) 3.- ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO (M2) 4.. CONCRETO EN SOBRECIMIENTO(M3) 5.- MURO DE LADRILLO(M2) 6.- ACERO EN COLUMNAS(KG) 7.- ENCOFRADO DE COLUMNAS(M2) 8.- CONCRETO EN COLUMNAS(M3) ETC.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 • 1.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS
 Unidad de medida:
 Metro cúbico (m3)
 Norma de Medición:
 El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja por la altura promedio y por la longitud de la zanja.
 05/07/2012 22
 Definición
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 23
 cuadro
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 24
 cuadro
 • 2.- CONCRETO ARMADO
 – Concreto en Zapatas
 – Concreto en Columnas
 – Concreto en Vigas
 – Concreto en Techos
 Unidad de medida:
 Metro cúbico (m3)
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 25
 cuadro
 • Norma de medición:
 El calculo total de concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de los elementos estructurales. El volumen de un elemento es igual al producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 26
 cuadro
 PROPORCIONES DE MATERIALES Y RESISTENCIAS, COMUNES EN CONCRETO ARMADO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 27
 cuadro
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 28
 Definicion
 • 3.- ACERO
 Acero en zapatas
 Acero en columnas
 Acero en vigas
 Acero en techos
 Unidad de medida:
 kilogramo (kg)
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 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
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 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 30
 cuadro
 Norma de medición:
 El calculo de acero para cada elemento estructural se calculara multiplicando la
 longitud de varillas de acero según su diámetro por el peso un metro lineal
 varilla de acuerdo al diámetro especificado en los planos.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 31
 cuadro
 CUADRO DE PESOS X METRO LINEAL SEGÚN DIAMETRO DE VARILLA
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 32
 Definicion
 • 4.- CONCRETO SIMPLE
 Concreto en Cimientos Corridos
 Concreto en Sobrecimientos
 Concreto en Falso Piso
 Unidad de medida:
 Metro cúbico (m3)
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 33
 Definicion
 • Norma de medición:
 El cómputo total de concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 34
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
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 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 36
 Definicion
 • 5.- MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG o PANDERETA
 Unidad de medida:
 Metro cuadrado (m2)
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 37
 Definicion
 • Método De Medición La Unidad de Medición es por metro cuadrado, se
 determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 38
 Definicion
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 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 39
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 40
 Definicion
 • 6.- REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON
 CEMENTO- ARENA Unidad de Medida : m2 Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o
 revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes
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 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 44
 Definicion
 • 7.- LADRILLOS DE TECHO EN LOSA ALIGERADA
 Método de Medición
 Unidad de Medida : m2
 Norma de Medición:
 Se computarán todas las áreas de cada paño de losa aligerada por m2, luego cada area se multipliacara por la cantidad de ladrillos/m2 según el cuadro.
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EL METRADO DEL PROYECTO
 DE CONSTRUCCION
 05/07/2012 45
 Definicion
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EJEMPLO DE METRADO
 05/07/2012 46
 PLANO

Page 47
                        

Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EJEMPLO DE METRADO
 05/07/2012 47
 PLANO

Page 48
                        

Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EJEMPLO DE METRADO
 05/07/2012 48
 PLANO

Page 49
                        

Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EJEMPLO DE METRADO
 05/07/2012 49
 PLANO

Page 50
                        

Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 EJEMPLO DE METRADO
 05/07/2012 50
 PLANO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 PLANILLA DE METRADOS
 ARQUITECTURA
 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND METRADO
 MODULO DE ANCIANOS
 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA m2 165.1
 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO MEZCLA= 1:5 m2 41.35
 TARRAJEO EN INTERIORES MEZCLA 1:5 m2 259.18
 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5 m2 80.37
 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 22.67
 TARRAJEO DE VIGAS m2 42.02
 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO m 80.86
 CIELORRASOS
 CIELO RASO DE TRIPLAY CON TAPAJUNTA m2 117.4
 PISOS Y PAVIMENTOS
 CONTRAPISO DE 2". m2 88.71
 PISO DE LOSETA CERAMICO 30X30 CM. m2 88.71
 PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E=1.5 CMTS m2 41.35
 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
 ZOCALO DE LOSETA CERAMICO 30X30 CM. m2 41.35
 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM ML 91.93
 CARPINTERIA DE MADERA
 PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO E=11/4" m2 3
 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 MM m2 10.5
 05/07/2012 51
 CUADRO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 PLANILLA DE METRADOS
 ARQUITECTURA
 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA
 CARPINTERIA METALICA
 VENTANA DE FIERRO INC/PINTADO m2 17.42
 CERRAJERIA
 BISAGRA
 BISAGRA DE FIERRO DE 3" EN PARA PUERTA DE MADERA und 21
 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES und 5
 ACCESORIOS DE CIERRE
 CERROJO CROMADOS DE 4", EN PUERTAS DE BAÑOS Y DUCHAS und 2
 MANIJA DE CROMADOS DE 5",EN PUERTAS DE BAÑOS und 2
 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
 VIDRIOS SITEMA NOVA m2 17.42
 PINTURA
 PINTURA EN CIELORASOS AL LATEX m2 110.8
 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS AL LATEX m2 43.83
 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX m2 269.08
 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2 60.4
 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ML 91.93
 PINTURA BARNIZ EN PUERTA DE MADERA m2 28.56
 VARIOS
 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1
 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 2
 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 2
 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO und 2
 LAVADERO PREFABRICADO DE 1.50 X 0.50 MT. pza 2
 05/07/2012 52
 CUADRO
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Alcance Consultoría SAC - Capacitación
 PLANILLA DE METRADOS
 ESTRUCTURA
 05/07/2012 53
 CUADRO
 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND METRADO
 MODULO DE ANCIANOS
 OBRAS PROVISIONALES
 CONSTRUCCIONES PROVICIONALES GLB 1.00
 TRABAJOS PRELIMINARES
 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 113.55
 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS m3 11.35
 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2 113.55
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 NIVELACION Y APISONADO m3 17.03
 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 16.3
 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 23.42
 ELIMINACION DE MAT. EXCED./CON TRANSPORTE m3 39.92
 CORTE DE TERRENO MANUAL m3 14.84
 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 37.66
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 CIMIENTO CORRIDO
 CONCRETO 1:10 +30% P.G. m3 20.52
 SOLADO PARA ZAPATAS
 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" m2 14.64
 SOBRECIMIENTO
 CONCRETO CICLOPEO 1:8 +25% P.M. m3 2.93
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.03
 FALSO PISO
 FALSO PISO DE E=4" DE CONCRETO 1:6 m2 96.4
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 PLANILLA DE METRADOS
 ESTRUCTURA
 05/07/2012 54
 CUADRO
 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
 ZAPATAS
 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 8.78
 ACERO F'Y = 4,200 KG/CM2 kg 238.07
 COLUMNAS
 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.01
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 48.63
 ACERO F'Y = 4,200 KG/CM2 kg 626.06
 VIGAS
 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 4.43
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.55
 ACERO F'Y = 4,200 KG/CM2 kg 688.24
 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
 TIJERALES DE MADERA TORNILLO
 TIJERAL DE MADERA T-1 L=9.80 m DE 3" X 5" und 5
 CORREAS DE MADERA 2" X 2" ML 119.8
 FRISO DE MADERA 1" X 8" 12" ML 11.98
 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA m2 117.4
 CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR E INFERIOR ML 11.98
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 INSTALACIONES ELECTRICAS
 05/07/2012 55
 CUADRO
 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND METRADO
 MODULO DE ANCIANOS
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL pto 10
 16MM(5/8)
 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL pto 2
 16MM(5/8)
 SALIDA DE CENTRO DE LUZ C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 16MM(5/8) pto 16
 SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) pto 21
 SALIDA PARA TELEFONO pto 1
 CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS
 TUBERIA PVC-SEL DE 20MM P/INST ELECT. ML 64.85
 TUBERIA PVC-SEL DE 25MM P/INST. ELECT. ML 46.6
 TUBERIA PVC-SEL DE 35MM P/INST. ELECT. ML 45.15
 TUBERIA EMPOTRADA PVC-SEL DE 15MM P/INST. ELECT. ML 1.85
 CONDUCTORES Y/O CABLES
 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2. m 171.7
 CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 16- 1.5 MM2 m 3.7
 CABLE ELECTRICO TW-AWG-MCM N° 12-4.0MM2 ML 135.2
 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 10 - 6 MM2. m 12.2
 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)
 TABLERO GENERAL ELECTRICO GAB.METALICO und 1
 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS und 1
 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA DE 2X15A pza 2
 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 10A pza 1
 PARARRAYOS
 POZO DE TIERRA DE 0.50X0.50X2.30 MTS. C/VAR. DE COBRE und 1
 ARTEFACTOS
 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 4
 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 20 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL und 7
 SPOT LIGHT und 5
 GLOBALES
 COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA und 7
 COLOCACION DE VENTANAS und 6
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 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
 DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND METRADO
 MODULO DE ANCIANOS
 INSTALACION SANITARIA
 INST. DESAGUE
 SALIDA DE DESAGUE
 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL DE 4" pto 4
 SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" pto 13
 SALIDA VENTILACION TUB. PVC- D=2" pto 2
 REDES DE DISTRIBUCION
 RED DE DESAGUE PVC SAL 2" m 11.8
 RED DE DESAGUE PVC SAL 4" m 18.3
 EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA ML 30.1
 ACCESORIOS DE REDES
 YEE DE P.V.C. SAL 4" und 2
 TEE PVC SAL4" und 2
 CODO PVC SAL 4"X90° und 2
 CODO PVC SAL 2"X90° und 16
 CODO PVC SAL 4"X45° und 2
 YEE DE P.V.C. SAL 4" REDUCCION A 2" und 12
 ADITAMENTOS VARIOS
 SUMIDERO TIPO REJILLA CROMADO CON TRAMPA 2" pza 6
 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 2
 REGISTRO DE BRONCE 2" und 1
 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 2
 CAMARA DE INSPECCION
 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30" X 60" pza 1
 SISTEMA DE AGUA FRIA
 SALIDA DE AGUA FRIA
 SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" pto 8
 REDES DE DISTRIBUCION
 TUBERIA PVC-SAP 3/4" P/RED DE DISTRIBUCIÓN ML 6.6
 TUBERIA PVC-SAP 1/2" P/RED DE DISTRIBUCIÓN ML 8.45
 ACCESORIOS LLAVES Y VALVULAS
 CODO PVC-SAP 1/2" pza 3
 REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" und 1
 TEE PVC-SAP 1/2" und 5
 TEE PVC-SAP 3/4" a 1/2" und 3
 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 4
 SISTEMA DE AGUADE LLUVIA
 CANALETAS
 CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL 6" (0.3 mm) ML 23.96
 TUBERIA DE BAJADA DEASAGUE PLUVIAL PVC 3" m 11
 CODO PVC SAL 3"X90° pza 12
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                        2008 CONSUMO HOGARES · Wawasana 1.3 3.4 1.4 0.0 Granel 1.1 0.0 0.5 2.1 Huyro 1.0 0.0 2.7 0.0 Otras marcas 2.4 7.0 0.9 0.9 TOTAL : 100% (450) (96) (140) (214) TOTAL HOGARES NIVEL

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Articulo Big Data 0.0

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        TALLER 0.0 D'ARQUITECTURA (II edició)

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        La Otra Mirilla 0.0

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Cronograma CEEM 0.0: Jornadas Formativas

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Saldo / Monto Devengado Saldo / Monto Clave de …...Otros documentos por pagar a corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 Títulos y Valores a Corto Plazo Títulos y valores de la deuda pública

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                         · Porcentaje de Avance de la Meta metas Presupuesto ejercido $ 0.00 $ 0.00 $ 0.0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.0 $ 0.0 Número de Observaciones ... (Cancelería de aluminio, muro de tablaroca,

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        0.0 Resumen Ejectutivo

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Presentación de PowerPoint · Impuestos Internos Aduanas Tesorería Recaudación y Cobranzas Transparencia y anticorrupción ... Fiscal y Desempeño del Sector Público 0.0 0.0 0.0

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        0.0 PORTADA FollCosmetica 0512

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Orden de Merito Preliminar - Ugel01 | Unidad de …...2020/02/13  · HERMELINDA DEL CARMEN 13557 21 15 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0 0 61.20 CUADRO DE MÉRITOS DE EVALUACIÓN FINAL

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Aventuras sutiles: Conociéndonos. Clase 0.0

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        NUEVO ESCALAS ESPECIALES NUEVO - atago.net · Índice de refraccion 1.3306a1.5284 ESCALAS ESPECIALES Brix 0.0 a 53.0% Brix 0.0 a 85.0% Brix 45.0 a 93.0% Brix 0.0 a 93.0% 0.0 a 93.0%

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        0.0 0.0 0.0 0.0 0 TICS OK_… · y correctivo a los equipos informáticos. 220.00 Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados 20.00 Asegurar los sistemas y la privacidad

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Estadísticas tributarias básicas del 2009 al 2014 · Cerveza 0.9 1.2 1.2 1.3 1.2 Armas, Municiones, Explosivos y Similares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5. Otros Impuestos y Gravámenes Diversos

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        0.0 Resumen Ejecutivo Parque Eólico

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        0.0 ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS 2bibliotecasjcruz.wikispaces.com/file/view/0.0+ENCICLOPEDIAS+Y... · Diccionario escolar de la Lengua española Autores varios 0.0 ... Breve diccionario

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA - UCO · 2019-07-29 · 15ª Semana 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total horas: 8.0 2.0 4.0 10.036.0 Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        892.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 892.0 0 · Programa Operativo Anual (POA) 2017 7 Proyecto de Institucional Número: 02 Nombre Dar seguimiento de los trabajos del consejo municipal para

                    

                                    

                                    

        

        
    


















    
        
            
                Idiomas

                	English
	Français
	Español
	Deutsch
	Portuguese
	Indonesian


            

            
                	Italian
	Romanian
	Malaysian
	Greek
	Dutch
	Polish


            

            
                Páginas

                	Categorías
	Sobre nosotros
	Contáctenos


            

            
                Jurídico

                	Términos
	DMCA
	Política de cookies
	Política de Privacidad


            

        


        


        
            Copyright © 2022 FDOCUMENTS

        

            











    

